



**DECISION N°D-2023-26
PORTANT APPROBATION ET SIGNATURE DE
L'AVENANT N°1 DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF A
LA RÉHABILITATION DU GYMNASSE NICOLAS FLEURY
– LOT 11 « PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION »
(M22-17)**

Le Maire de la Commune de Franqueville-Saint-Pierre,

Vu

- les articles L 1111-1 et L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- la délibération n° 2020-034 du Conseil Municipal en date du 25 juin 2020 portant délégation de pouvoirs au Maire ;
- la délibération n° 2023-022 du Conseil Municipal en date du 6 avril 2023 relative à l'APCP 2021.01 « Réhabilitation du complexe Nicolas Fleury » ;
- le Code de la Commande publique ;

Considérant l'exécution du marché public de travaux relatif à la réhabilitation du Gymnase Nicolas Fleury avec pour Maître d'œuvre « EN ACT ARCHITECTURE » ;

Considérant l'exécution du marché public de travaux relatif à la réhabilitation du Gymnase Nicolas Fleury – Lot 11 Plomberie – Chauffage – Ventilation » notifié le 23/06/2022 avec le prestataire « GOUGEON » ;

Considérant le devis n°2023.09.057 en date du 26/09/2023 d'un montant de – **2 850,00 € H.T.**

DECIDE

D'APPROUVER l'avenant n°1 du marché public de travaux relatif à la réhabilitation du Gymnase Nicolas Fleury – Lot 11 « Plomberie – Chauffage – Ventilation » au prestataire « GOUGEON » d'un montant de – 2 850.00 € H.

Le Maire

- *Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,*
- *Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un administratif préalable qui peut être exercé dans le délai de deux mois à compter de sa notification, éventuellement suivi d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de ROUEN, dans un délai de deux mois à compter, soit de la réponse de l'administration, soit de la décision implicite de rejet de cette dernière.*

Fait à Franqueville-Saint-Pierre,
Le 12 octobre 2023



Le Maire,
Bruno GUILBERT